No	Yapılacak İş	Yapacak	Süre	Başlangıç	Bitiş
		Personel			
1	Risk Yönetimi ve Analizinin Yapılması	Talha, Yusuf	2 gün	1.gün	2.gün
2	Gereksinim analizinin yapılması	Mustafa, Talha	1 gün	3.gün	6.gün
3	Sistem modelleme	Ömer, Yusuf	3 gün	2.gün	7.gün
4	Varlık ilişki şemalarının oluşturulması	Talha	1 gün	1.gün	2.gün
5	Bileşen ve arayüzlerin tasarımı	Mustafa	5 gün	5.gün	7.gün
5	Veri akış diyagramlarının oluşturulması	Yusuf	2 gün	4.gün	8.gün
7	Tasarımın gözden geçirilmesi	Ömer	3 gün	2.gün	4.gün
	Veri tabanının oluşturulması	Mustafa	6 gün	3.gün	5.gün
)	Projenin kodlanması	Talha	2 gün	1.gün	2.gün
.0	Projenin test edilmesi	Yusuf	1 gün	5.gün	7.gün
	Projenin kodlanması	Talha	2 gün	1.gün	2.